

Vážení vlastníci,

Informace najdete i na našem webu. Pokud někdo potřebuje ještě bližší informace ptejte se, volejte, pište.

1. Informace k revitalizaci domu po upřesnění termínů HOLBORN :

Vchody 2747-2748 na přelomu 10/11 budou montovány kotvy pro uchycení zábradlí na balkony, 49.týden montáž zábradlí balkonů, instalace venkovních žaluzií, 50.týden demontáž lešení.

Dokončení prací na lodžích 2746-2747 a 2748-2749 bude do 49.týdne. V 50.týdnu bude demontáž lešení.

Vchody 2749-2750 zateplení fasády na severní, východní straně bude dokončené finální omítkou do úterý 24.10. Do konce příštího týdne zde bude demontováno lešení. Začátkem následujícího týdne bude postaveno lešení na jižní straně fasády domu s balkony pro vchody 2749-2750. Odstraňte vše z balkonů, budou demontována zábradlí, výplně, dlažba. V polovině listopadu budou montovány kotvy na uchycení zábradlí, ukončení prací pro rok 2023 bude v 51.týdnu. V lednu 2024 proběhne montáž zábradlí balkonů, instalace venkovních žaluzií. Dokončení prací na jižní straně fasády s balkony bude do konce 1 2024. Demontáž lešení. Okna jsou zalepena folií, v případě potřeby požádejte pracovníky, aby Vám nařízli folii na možné větrání. Prořízlé sítě proti hmyzu nám nahlašte. Po dokončení zateplení fasády Vám budou nahrazeny za nové.

Vchody 2745-2746 práce zde začnou až v roce 2024. Termín bude upřesněn.

Sokly, spodní část domu budou pokračovat podle klimatických podmínek. Pro aplikaci musí být delší dobu teploty nad +5°C.

Termíny mohou být ovlivněny klimatickými podmínkami, které budou vycházet v danou naplánovanou dobu na jednotlivé operace. Cílem je dosažení kvality provedení a ne rychlost.

2. Střecha 2745-2746 bude dokončena do konce 10 2023.

Výbor Společenství vlastníků